



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03. 2022 г.

№ 217

г. Красноуфимск

**О внесении изменений в приложения
Постановления Главы от 31.01.2022 г. № 54
«Об утверждении плана деятельности и состава муниципальной рабочей
группы по реализации программы модернизации
школьных систем образования в 2022-2023 гг.
(проведение капитального ремонта и оснащение зданий
МАОУ СШ № 9 по ул. Р.Горбуновой,13 и МАОУ ОШ № 4)»**

В рамках исполнения и развития системы образования и реализации молодежной политики, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложения Постановления Главы от 31.01.2022 г. № 54 «Об утверждении плана деятельности и состава муниципальной рабочей группы по реализации программы модернизации школьных систем образования в 2022-2023 гг. (проведение капитального ремонта и оснащение зданий МАОУ СШ № 9 по ул. Р.Горбуновой,13 и МАОУ ОШ № 4)» (далее-Постановление от 31.01.2022 № 54):

1.1. Приложение № 3 к Постановлению от 31.01.2022 № 54 согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению утвердить в новой редакции;

1.2. Дополнить приложение № 4 к Постановлению от 31.01.2022 № 54 согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по социальной политике Ю. С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск



М.А.Конев

**Приложение № 1**

к Постановлению главы
городского округа Красноуфимск
от 28.03 2022 г. № 117

Приложение № 3

к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
от «31» января 2022 г. № 54

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) МАОУ СШ № 9 ПО УЛ. Р.ГОРБУНОВОЙ,13
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Сформирована муниципальная рабочая группа по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	МО Управление образованием городского округа Красноуфимск	Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 55 «Об определении заказчика на выполнение работ и наделяем полномочий муниципального заказчика МКУ «Служба единого заказчика» по объекту «Проведение капитального ремонта и оснащение зданий МАОУ СШ № 9 по ул. Р. Горбуновой, 13 и МАОУ ОШ № 4)»	не позднее 1 марта 2022 года
2.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках	муниципальный штаб родительского общественного контроля	план деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими	не позднее 1 марта 2022 года

	подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций		работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций МАОУ СШ № 9 по ул. Р.Горбуновой,13	
3.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	протокольное решение штаба/ сайт МО Управление образованием городского округа Красноуфимск/сайты МАОУ СШ № 9 \ по ул. Р.Горбуновой,13	не позднее 1 марта 2022 года
4.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	МКУ «Служба единого заказчика»	извещения о проведении закупок	не позднее 11 марта 2022 года*
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	муниципальная рабочая группа по реализации проекта /Штаб родительского общественного контроля	информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	утвержденный муниципальной рабочей группой по реализации проекта план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 20 марта 2022 года
7.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	МКУ «Служба единого заказчика»	извещения о проведении закупок	не позднее 01 мая 2022 года

8.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта	информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года
9.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МКУ «Служба единого заказчика»	информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября 2022 года
10	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта	информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года

11	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>муниципальная рабочая группа по реализации проекта</p>	<p>информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте</p>
12	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и</p>	<p>МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта</p>	<p>утвержденный муниципальной рабочей группой по реализации проекта план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 01 мая 2022 года</p>

	педагогических работников объектов капитального ремонта			
13	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 1 ноября 2022 года

*2022 – год получения субсидии

**Приложение № 2**

к Постановлению главы
городского округа Красноуфимск
от 28.03 2022 г. № 217

Приложение № 4

к Постановлению Главы
городского округа Красноуфимск
от «31» января 2022 г. № 54

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) МАОУ ОШ № 4
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ
ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Сформирована муниципальная рабочая группа по реализации проекта, определены муниципальные координаторы по реализации программы	МО Управление образованием городского округа Красноуфимск	Постановление Главы городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 55 «Об определении заказчика на выполнение работ и наделяем полномочий муниципального заказчика МКУ «Служба единого заказчика» по объекту «Проведение капитального ремонта и оснащение зданий МАОУ СШ № 9 по ул. Р. Горбуновой, 13 и МАОУ ОШ № 4)»	не позднее 1 марта 2022 года
2.	Сформирован план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках	муниципальный штаб родительского общественного контроля	план деятельности муниципального штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими	не позднее 1 марта 2022 года

	подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций		работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций MAOY OШ № 4	
3.	Организована на муниципальном уровне «горячая линия» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	протокольное решение штаба/ сайт MO Управление образованием городского округа Красноуфимск/сайты MAOY OШ № 4	не позднее 1 марта 2022 года
4.	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта	МКУ «Служба единого заказчика»	извещения о проведении закупок	не позднее 11 марта 2022 года*
5.	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы	муниципальная рабочая группа по реализации проекта /Штаб родительского общественного контроля	информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов	на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения
6.	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	утвержденный муниципальной рабочей группой по реализации проекта план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта	не позднее 20 марта 2022 года
7.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	МКУ «Служба единого заказчика»	извещения о проведении закупок	не позднее 01 мая 2022 года

8.	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта	информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года
9.	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	МКУ «Служба единого заказчика»	информационно-аналитическая справка	не позднее 1 сентября 2022 года
10	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении каждого объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта	информационно-аналитическая справка	не позднее 01 мая 2022 года

11	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	<p>муниципальная рабочая группа по реализации проекта</p>	<p>информационно-аналитическая справка</p>	<p>не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте</p>
12	<p>Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и</p>	<p>МКУ «Служба единого заказчика», муниципальная рабочая группа по реализации проекта</p>	<p>утвержденный муниципальной рабочей группой по реализации проекта план обеспечения дополнительного профессионального образования</p>	<p>не позднее 01 мая 2022 года</p>

	педагогических работников объектов капитального ремонта			
13	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников объектов капитального ремонта	муниципальная рабочая группа по реализации проекта	документы о повышении квалификации педагогических работников	не позднее 1 ноября 2022 года

*2022 – год получения субсидии