
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//. Л/ 2022 г. №

г. Красноуфимск

Об утверждении плана деятельности и состава муниципальной рабочей 
группы по реализации мероприятий по оборудованию спортивной 

площадки в МАОУ СШ № 9

В рамках исполнения и развития системы образования и реализации 
молодежной политики, утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Главы городского округа 
Красноуфимск от 17.12.2021 № 919 «Об определении заказчика на выполнение 
работ и наделением полномочий муниципального заказчика МКУ «Служба 
единого заказчика» по объекту «Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивной площадки в МАОУ СШ № 9», руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава 
городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации мероприятий по оборудованию 
спортивной площадки в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя школа № 9» (Приложение № 1).

2. Создать и утвердить состав муниципальной рабочей группы по 
реализации мероприятий по оборудованию спортивной площадки в 
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 9» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск.

4. Постановление вступает в законную силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
социальной политике Ю. С. Ладейщикова.

Глава 
городского округа Красноуфимск М.А.Конев



Приложение № 1
/ к Постановлению главы
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реализации мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях 
в 2022 году

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9»
(город Красноуфимск, улица Селекционная,22)

Наименование мероприятия Срок исполнения 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

2 3 4
Создание рабочей группы и «дорожной карты» для обеспечения 
мероприятий по оборудованию спортивной площадки

До 30.12.2022 Начальник МО
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск
Вахрушева Е.А.

Подготовка постановления об определении заказчика на 
выполнение работ и наделение полномочий муниципального 
заказчика МКУ «Служба единого заказчика»

До 30.12.2021 Начальник МО
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск
Вахрушева Е.А.

Представление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области комплекта документов для 
заключения соглашения о предоставлении и расходовании 
субсидии из областного бюджета местному бюджету в 2022 году

До 28.01.2022 Начальник МО
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск



на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях

Вахрушева Е.А.
Начальник финансового 
управления 
администрации
Андронова В.В.
Первый заместитель 
Главы городского округа 
Красноуфимск
Рязанов Д.В.

Создание рабочей группы для обеспечения проверки проектной 
документации на предмет объема учтенных работ и завышенных 
объемов работ

До 15.01.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Завершение проверки проектной документации на предмет 
объема учтенных работ и завышенных объемов работ

До 01.02.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

С момента 
доведения 
лимитов

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Определение потенциального подрядчика для проведения анализа 
документации, оценки и актуализации проектно-сметной 
документации

До 01.02.2022 Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 
социальной политике 
Ладейщиков Ю.С.



на ооеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях

Вахрушева Е.А.
Начальник финансового 
управления 
администрации
Андронова В.В.
Первый заместитель 
Главы городского округа 
Красноуфимск
Рязанов Д.В.

Создание рабочей группы для обеспечения проверки проектной 
документации на предмет объема учтенных работ и завышенных 
объемов работ

До 15.01.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Завершение проверки проектной документации на предмет 
объема учтенных работ и завышенных объемов работ

До 01.02.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

С момента 
доведения 
лимитов

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Определение потенциального подрядчика для проведения анализа 
документации, оценки и актуализации проектно-сметной 
документации

До 01.02.2022 Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 
социальной политике 
Ладейщиков Ю.С.



на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в общеобразовательных организациях

Вахрушева Е.А.
Начальник финансового 
управления 
администрации
Андронова В.В.
Первый заместитель
Главы городского округа 
Красноуфимск
Рязанов Д.В.

Создание рабочей группы для обеспечения проверки проектной 
документации на предмет объема учтенных работ и завышенных 
объемов работ

До 15.01.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Завершение проверки проектной документации на предмет 
объема учтенных работ и завышенных объемов работ

До 01.02.2022 Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Обеспечение размещения информации в плане-графике закупок в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

С момента 
доведения 
лимитов

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Определение потенциального подрядчика для проведения анализа 
документации, оценки и актуализации проектно-сметной 
документации

До 01.02.2022 Заместитель Главы 
городского округа 
Красноуфимск по 
социальной политике 
Ладейщиков Ю.С.



Подготовка и согласование технического задания. До 15.02.2022 Начальник МО
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск
Вахрушева Е.А.
Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.
Главный архитектор 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск
Глазова Т.В.

Получение технических условий на электроснабжение 
спортплощадки

До 01.03.2022 Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Подготовка проекта контракта и аукционной документации. 
Передача сформированного пакета документов в Департамент 
государственных закупок.

До 01.03.2022 Начальник Управления 
экономического развития 
администрации 
городского округа 
Красноуфимск

Взаимодействие с Департаментом Госзакупок Свердловской 
области в период проведения конкурсных процедур по 
определению подрядной организации

До 01.03.2022 Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.



Осуществление закупочных процедур в соответствии с 
федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

До 01.03.2022 Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Заключение контракта между МКУ «Служба единого заказчика» 
и исполнителем на осуществление работ по обеспечению 
мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МАОУ 
«Средняя школа № 9»

До 01.05. 2022 Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Выполнение строительных работ по обеспечению мероприятий 
по оборудованию спортивной площадки в МАОУ «Средняя 
школа № 9»

с 01.05.-01.08
2022

Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Ввод объекта в эксплуатацию До 15.08.2022 Директор МКУ «Служба 
единого заказчика» 
Кожакин О.В.

Использование оборудованной спортивной площадки в МАОУ 
«Средняя школа № 9» в учебном процессе

с 01.09.2022 Директор МАОУ СШ 9 
Ронкин А.Д.



Приложение № 2 4
к Постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск 
от «//> Ж5 /л2022 г. Ns*?

Состав муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий 
по оборудованию спортивной площадки в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 9»

№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Ладейщиков

Юрий Сергеевич
Заместитель Главы городского округа
Красноуфимск по социальной 
политике, руководитель рабочей 
группы

2. Кожакин Олег
Васильевич

Директор Красноуфимского 
муниципального казённого учреждения 
«Служба единого заказчика», 
заместитель руководителя рабочей 
группы

3. Сухоницкий Михаил
Алексеевич

Начальник отдела капитального 
строительства администрации 
городского округа Красноуфимск , 
заместитель руководителя рабочей 
группы

4. Баталова Елизавета 
Павловна

ведущий специалист отдела 
капитального строительства 
администрации городского округа 
Красноуфимск, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:
5. Рязанов Дмитрий 

Васильевич
Первый заместитель Главы городского 
округа Красноуфимск по городскому 
хозяйству

6. Вахрушева
Елена Анатольевна

Начальник МО Управление 
образованием
городского округа Красноуфимск

7. Андронова
Валентина
Владимировна

Начальник Финансового управления 
администрации городского округа 
Красноуфимск

8. Глазова Татьяна
Владимировна

Главный архитектор администрации 
городского округа Красноуфимск

9. Лагунова Ирина 
Васильевна

Начальник ОМС «Управление 
муниципальным имуществом 
гооолского окоуга КоасноусЬимск»



10. Борисовских Елена
Федоровна

Начальник Управления 
экономического развития 
администрации городского округа 
Красноуфимск

и. Красовский Сергей 
Владимирович

Заместитель директора по 
строительству и контролю МКУ 
«Служба единого заказчика»

12. Шадрина Лариса 
Алексеевна

Начальник ХЭС МО Управление 
образованием городского округа 
Красноуфимск

13. Русинов Аркадий 
Николаевич

Специалист по закупкам МО
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

14. Ронкин Андрей
Давыдович

Директор МАОУ СШ № 9


